
Předpokládané termíny realizace stavebních prací.:

Předpokládaný termín  podpisu smlouvy o dílo: 15.10.2019

Předpokládaný termín předání staveniště: 30.10.2019

Předpokládaný termín zahájení prací: 15.11.2019
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termín  podpisu smlouvy o dílo: 15.10.2019

termín předání staveniště: 17.10.2019 a 30.10.2019

termín zahájení přípraavných prací: 15.11.2019

Dokončovací práce, předání díla investorovi: 22.12.2020

D.1.1 Splašková kanalizace (ul. Fibichova, U Cihelny)

01.01 Stoka A

01.02 Stoka A1

01.03 Stoka A2

01.04 Stoka A3

01.05 Stoka A1-1

01.06 Výtlak V1

01.07 Čerpací stanice ČS1

01.08 Vedlejší a ostatní náklady

01.09 SO 401 Přípojka NN k ČS

D.1.3 Splašková kanalizace (ul.SNP)

03.01 Stoka A

03.02 Stoka A1

03.03 Stoka B

03.04 Stoka C

03.05 Vedlejší a ostatní náklady

D.1.4 Splašková kanalizace, výtlak a ČS1 (ul.Na Romži)

04.01 Stoka A

04.02 Výtlak V1

04.03 Čerpací stanice ČS1

04.04 Vedlejší a ostatní náklady

04.05 F.2 Přípojka NN k ČS

Aktualizace  harmonogramu ze dne 13.1.2020

Zpracoval: Ing. Vladimír Ambrož

09/2020 10/2020 11/2020 12/2020
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Časový a finanční harmonogram realizace prací
AKCE : „Dostavba kanalizace Držovice – ulice Na Romži, Fibichova, U Cihelny a SNP“
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